



[Portal do Software Público Brasileiro](#)

[Portal do Software Público Brasileiro](#) : [dotLRN](#) : [Comunidades](#) : [gpweb](#) : [Fóruns](#) : [Fórum do gpweb](#) :

Alteração em cascata de data de tarefas



## Fórum Fórum do gpweb: Alteração em cascata de data de tarefas

- [Retornar ao fórum Fórum do gpweb](#)

 [Você solicitou notificação para Alteração em cascata de data de tarefas. Você pode cancelar a assinatura.](#)

Mostrar como: |

Busca:



Leonildo Costa e Silva

[Ver histórico do usuário](#)

▼ 1 [Alteração em cascata de data de tarefas](#) - 18/09/13 02:34 PM -

Estamos implantando na UFU o gpweb v. 8.3.16.

Criamos um projeto de testes e estamos simulando algumas situações.

Verificamos que ao mudar a duração de uma tarefa que pertence a um caminho crítico o gpweb não aplica as alterações em cascata.

No video a seguir alteramos de 1 para 10 dias a duração da tarefa 2. O gpweb atualiza a data final da Iniciação como era esperado.

Mas a tarefa 5 que tem a predecessora a tarefa 1 não tem a sua data atualizada.

[http://youtu.be/5zbouYgx7\\_g](http://youtu.be/5zbouYgx7_g)

Isto seria um erro ou estamos fazendo algo errado ?

Obrigado



2 [Res: Alteração em cascata de data de tarefas](#) - 18/09/13 04:09 PM - Em resposta a [1](#)

Sistema GP-Web Ltda.

[Ver histórico do usuário](#)

Envie para nós a base SQL e os dados deste projeto (nome, e login de quem fez o teste).

Amanhã (19 Set) deixaremos um ambiente de teste (versão profissional) para a Universidade Federal de Uberlândia. O endereço será <http://ufu.sistemagpweb.org> e pedimos que façam teste neste ambiente.

P.S. Até o presente momento não enviaram as passagem para a ida do gerente da Sistema GP-Web (Evandro Bittencourt) fazer apresentação à reitoria da UFU.

Avaliação: ☆☆☆☆☆

Avaliação realizada com sucesso



Sistema GP-Web Ltda.

[Ver histórico do usuário](#)

3 [Res: Alteração em cascata de data de tarefas](#) - 18/09/13 07:18 PM - Em resposta a [1](#)

Verificamos melhor o filme e a tarefa 4.5 está com dependência término-início da tarefa 1, que é uma tarefa pai (dinâmica). Na versão livre só se pode colocar dependências nas tarefas que tenham existência real (não tenham tarefas filhas).

Na versão Pro pode-se vincular as tarefas Pai e inclusive a tarefas de outros projetos (dependência de projetos).

Avaliação: ☆☆☆☆☆

Avaliação realizada com sucesso



Leonildo Costa e Silva

[Ver histórico do usuário](#)

4 [Res: Alteração em cascata de data de tarefas](#) - 19/09/13 03:45 PM - Em resposta a [3](#)

Entendemos a limitação. No entanto no seguinte teste o sistema não se comportou como esperado :

1 - atualizamos a duração da tarefa 17 de 5 para 10 dias

2 - a tarefa 18 foi atualizada como esperado.

3 - atualizamos a duração da tarefa 17 de 10 para 5 dias

4 - o sistema não atualizou a tarefa 18

vídeo : [http://www.youtube.com/watch?v=TJbrynRi8\\_A](http://www.youtube.com/watch?v=TJbrynRi8_A)



Leonildo Costa e Silva

[Ver histórico do usuário](#)

▼ 5 [Res: Alteração em cascata de data de tarefas](#) - 19/09/13 03:50 PM - Em resposta a [4](#)

Segue link para o arquivo contendo o esquema e dados da nossa instalação.

usuário: leocsilva@cti.ufu.br

senha: 123456



Leonildo Costa e Silva

[Ver histórico do usuário](#)

▼ 6 [Res: Alteração em cascata de data de tarefas](#) - 19/09/13 03:51 PM - Em resposta a [5](#)

Esqueci de colar o link:

<http://www.projetos.ufu.br/gpweb.sql.tgz>



Sistema GP-Web Ltda.

[Ver histórico do usuário](#)

7 [Res: Alteração em cascata de data de tarefas](#) - 19/09/13 04:44 PM - Em resposta a

Esta é outra diferença da versão livre para a profissional.

A dependência TI por manual diz que a tarefa B não pode começar antes da tarefa A terminar. Mas se a tarefa A recuar no tempo, a B fica parada. Isto não é bug, é o normal.

Na versão Pro há a opção de marcar a dependência mantendo a menor distância possível.

Avaliação: ★★★★★

Avaliação realizada com sucesso

**[Enviar uma Resposta](#)**

- [Retornar ao fórum Fórum do gpweb](#)