



Dennis

Leon

Emitido em 04/02/14 às 04/02/14

| Tarefas Dennis: | |
|-----------------|---|
| 1. | - Adicionar comentários a todas as interfaces de Serviços. (ENCERRADO) |
| 2. | - Adicionar comentários a todas as interfaces de DAO. (ENCERRADO) |
| 3. | - Adicionar comentários a todos os métodos de ação. (ENCERRADO) |
| 4. | - Refatorar método SalvarItemSolicitacaoProduto (ENCERRADO) |
| 5. | - Refatorar classe SolicitacaoProdutoAction (ENCERRADO) |
| 6. | - Refatorar CadastroAlmoxarifadoDAOImpl (ENCERRADO) |
| 7. | - Criar levantamento de uso do sistema. (ENCERRADO) |
| 8. | - Adicionar ícone % para instrução de busca. (ENCERRADO) |
| 9. | - Implantação de Solicitação de Materiais (ENCERRADO) |
| 10. | - Documentar Solicitação de Produtos (EM ANDAMENTO) |
| Bugs Dennis: | |
| 11. | - Relatório Consumo Unidades: Tratar selecionar todas as unidades (ENCERRADO) |
| 12. | - Corrigir paginação na busca de Solicitações (ENCERRADO) |
| 13. | - Verificar acesso a relatórios (Ex. Claudia) (ENCERRADO) |
| 14. | - Relatório Consumo Unidades, ordenar unidades por cod_estruturado (ENCERRADO) |
| 15. | - Não trata almoxarifado que não usa conta corrente (ENCERRADO) |
| 16. | - Pagina resultados busca UnidadesContasCorrentes (ENCERRADO) |
| 17. | - Não permitir salvar item com quantidade zero no. O almoxarifado deve checar o campo IND_SEM_ESTOQUE (ENCERRADO) |
| 18. | - Corrigir método busca UnidadesContasCorrentesPorCodEstruturado (ENCERRADO) |
| 19. | - Refatorar decrementaSequenciaItem (Manter igual no SIE) (ENCERRADO) |
| 20. | - Refatorar Exceção Excluir Item. (ENCERRADO) |
| 21. | - Corrigir Funcionalidades Excluir Item. (ENCERRADO) |
| 22. | - Corrigir Quebra de Layout para campo com * (Representação de campo obrigatório) (ENCERRADO) |

4. Relato da reunião

| Item | Descrição |
|------|---|
| 1 | Verificar Execução das Tarefas Planejadas em 17/01/2014 |
| 2 | Planejar tarefas para 11/02/2014 |

3. Pauta

| Nome | Orgão | Telefone | E-mail |
|----------------------|-------|----------|--------------------------|
| Leon Parreira Garcia | CTI | 2034 | leon@cti.ufu.br |
| Dennis Cattrio | CTI | 2034 | denniscattrio@cti.ufu.br |
| Diego Alves da Silva | CTI | 2516 | diegoalves@cti.ufu.br |

2. Participantes

| Data | Hora Inicial | Hora final | Local |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 04/02/2014 | 11:00 | 11:30 | CTI-UMUARAMA |

1. Dados da Reunião

| | |
|--|--|
| Ata de Reunião | |
| Projeto [Solicitação de Produtos] | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA CTI - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | |

Leon
Lorenna
Eunice

1. Ações

| | |
|-----------------------|---|
| 21. | - Retirar formulário de edição de item quando não puder alterar a solicitação (ENCERRADO) |
| Tarefas Leon: | |
| 24. | - Funcionalidade Busca Produtos. (NAO ENCERRADO) |
| 25. | - Funcionalidade Rendszer Busca de Produtos (NAO ENCERRADO) |
| 26. | - Criar documento listando as condições de edição de cada campo da tela de solicitação de Compras (NAO ENCERRADO) |
| 27. | - Criar funcionalidade de atualizar Solicitação de Compras (NAO ENCERRADO) |
| 28. | - Criar funcionalidade de deletar Solicitação de Compras (NAO ENCERRADO) |
| 29. | - Criar Testes Unitários para SolicitacaoDAO (Ata 17/01/2014) (NAO ENCERRADO) |
| 30. | - Configurar paginador (NAO ENCERRADO) |
| 31. | - Retirar alerta modais de alerta das buscas de unidade (ENCERRADO) |
| 32. | - Adicionar ícone % para instrução de busca (ENCERRADO) |
| 33. | - Criar vídeos de instrução para solicitação de produto (NAO ENCERRADO) |
| Tarefas Diego: | |
| 34. | - Criar documento de implantação Solicitação de Materiais (ENCERRADO) |
| 35. | - Criar documento de implantação Oferta de Disciplinas (ENCERRADO) |
| 36. | - Criar estrutura do documento de implantação Solicitação de Compras (ENCERRADO) |
| 37. | - Modificar Tabela Solicitação Compras (ENCERRADO) |
| 1. | - Documentar Script (ENCERRADO) |
| 1. | * Atraso Devido a mudança de table space. (ENCERRADO) |
| 38. | - Modificar DAOs para alteração na tabela SOLICITACAO_COMPRA (ENCERRADO) |
| 39. | - Criar padrão de documentação para Solicitação de Compras (ENCERRADO) |
| 40. | - Criar Testes Unitários para novas funcionalidades (ENCERRADO) |
| 41. | - Documentar Métodos de Interface de Serviços de Fornecedores (ENCERRADO) |
| 42. | - Documentar Métodos de Interface de DAO de Fornecedores (ENCERRADO) |
| 43. | - Criar formulários para adicionar fornecedores não cadastrados (ENCERRADO) |
| 44. | - Migração de projeto para GP web e Bugzilla (PARADO) |
| 1. | * Atraso, projetos não definidos |
| 45. | - Implantação de Oferta de Disciplinas (ENCERRADO) |
| 46. | - Correção de possíveis bugs. (ENCERRADO) |
| 47. | - Implantação de Solicitação de Materiais (ENCERRADO) |

| | |
|--|--|
| Ata de Reunião | |
| Projeto [Solicitação de Produtos] | |
| | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA CTI - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO |

6. APROVAÇÃO

| | |
|--|---|
| Nome: <i>Diego Alves da Silva</i> Cargo: Analista de TI Data: 17/01/2014 | Nome: <i>Dennis S. C. Ruzman</i> Cargo: Analista de TI Data: 17/01/2014 |
| Nome: <i>Leon Pereira Garcia</i> Cargo: Analista de TI Data: 17/01/2014 | Nome: <i>Leon Pereira Garcia</i> Cargo: Analista de TI Data: 17/01/2014 |

5. Próxima reunião

| Item | Descrição | Responsável | Data limite |
|------|--|-------------|-------------|
| 1 | Verificar Execução das tarefas. | | |
| 2 | Executar plano de implantação para nova unidade. | | |

| Data | Hora inicial | Hora final | Local |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 11/02/2014 | 14:30 | 16:30 | CTI-UMUARAMA |

| Item | Descrição | Responsável | Data limite |
|------|---|-------------|-------------|
| 1 | - Terminar documentação de Solicitação de Produtos | Dennis C. | 11/02/2014 |
| 2 | - Terminar vídeo de tutorial de Solicitação de Produtos | Leon | 11/02/2014 |
| 3 | - Iniciar Tarefas Não Encerradas | Diego | 11/02/2014 |

| | |
|--|--|
| Ata de Reunião Projeto [Solicitação de Produtos] | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA CTI - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |